

HILTERFINGEN

Verzögerung bei Fussgängerstreifen

Die laufenden Werkleitungsarbeiten bei der Migros Hüni- bach erfordern ein Verschieben des geplanten Baus des Fussgängerstreifens an der Staatsstrasse. Dies teilt der Kanton mit. Ursprünglich war vorgesehen, mit dem Bau gestern zu beginnen. Nun beansprucht aber der Installationsplatz für den Werkleitungsbau das Trottoir im Bereich des geplanten Fussgängerstreifens noch bis Ende Juli. Deshalb kann der Fussgängerstreifen voraussichtlich erst ab August realisiert werden. *pd*