



Thun, 18. September 2019

1.201 Gewerbezentrum Hünibach, 3. Etappe

Orientierung Baubeginn

Sehr geehrte Damen und Herren


Am Montag **30. September 2019** beginnen die Bauarbeiten für den Neubau des Parkings Stationsstrasse mit Abwasserrückhaltebecken und den übrigen Anpassungen der Erschliessungsanlagen. Die Arbeiten dauern bis Frühjahr 2021 und werden in 4 Phasen ausgeführt.

- Phase 1 Von Oktober – November 2019 werden in der Stationsstrasse die Gas- und Wasserleitungen ersetzt und bei der KiTa Eichgüetli die Gartenmauer angepasst.
- Phase 2 Ab Dezember 2019 starten die Aushubarbeiten für das Parking und das Abwasserrückhaltebecken. Bei guten Bedingungen werden wir die Anlagen im August 2020 eröffnen können.
- Phase 3 Die Kanalisationsleitung im Elisabeth-Müller-Weg wird von September bis November 2020 in das neu erstellte Abwasserrückhaltebecken umgeleitet.
- Phase 4 Zum Abschluss der Arbeiten wird bis März 2021 die Gewerbezufahrt angepasst und gleichzeitig letzte Anpassungen der Kanalisationsleitung vorgenommen.
- Phase 5 Im Herbst 2021 wird der Deckbelag auf der Stationsstrasse, dem Elisabeth-Müller-Weg und der Gewerbezufahrt eingebaut.

Folgen für den Verkehr

Wie bereits an der öffentlichen Infoveranstaltung vom 22. August 2019 kommuniziert, werden ab dem 30. September 2019 die bestehenden Parkplätze schrittweise reduziert. Ersatzparkplätze werden ab sofort an der Ringstrasse 6 und ab dem 20. Oktober 2019 auf dem roten Sportplatz der OS Hünibach angeboten.

Die Stationsstrasse wird während der gesamten Dauer der Bauarbeiten für den Durchgangsverkehr gesperrt. Ausgenommen sind die Anwohner Stationsstrasse 7 bis 23, die Jost Druckerei und der Hangbus.



Die Zufahrt zur GWZ Hünibach wird je nach Bauphase angepasst. Weitere Informationen folgen jeweils vor den Umstellungen der Bauphasen an die Betroffenen.

Abfallsammelstelle

Die öffentliche Abfallsammelstelle wird während den Bauarbeiten temporär beim ehemaligen Gemeindewerkhof, Bühlerhaus, Chartreusestrasse 11, eingerichtet.

Bei Fragen oder Problemen während der Ausführungszeit wenden Sie sich bitte frühzeitig an die Bauherrschaft oder die örtliche Bauleitung.

Bauherrschaft

Einwohnergemeinde Hilterfingen
Bauverwalter: Lorenz Saurer

033 244 60 80
lorenz.saurer@hilterfingen.ch

Projekt- und Bauleitung

Kissling + Zbinden AG, Ingenieure Planer USIC,
Tempelstrasse 8A, 3608 Thun
Bauleiterin: Andrea Hauert

033 334 21 93
andrea.hauert@kzag.ch

Freundliche Grüsse

KISSLING + ZBINDEN AG
INGENIEURE PLANER USIC

Christoph Kratzer
Projektleiter